

조 정 사 유 서

■ 공사명 : 유앤아이센터 유니버설 디자인 설치공사

(단위 : 원)

비 목	구 분	심사대상금액	심사금액	조정금액	비 고	
순	재 료 비	직 접 재 료 비	33,612,623	33,077,131	-535,492	
		간 접 재 료 비			0	
		소 계	33,612,623	33,077,131	-535,492	
순	노 무 비	직 접 노 무 비	38,263,400	35,550,150	-2,713,250	
		간 접 노 무 비	4,782,925	4,443,768	-339,157	직접노무비 * 12.5%
		소 계	43,046,325	39,993,918	-3,052,407	
원 가	경 비	기 계 경 비	26,072	26,072		
		산 재 보 험 료	1,592,714	1,479,774	-112,940	노무비 * 3.7%
		고 용 보 험 료	434,767	403,938	-30,829	노무비 * 1.01%
		건 강 보 험 료	1,337,305	1,242,477	-94,828	직접노무비 * 3.495%
		연 금 보 험 료	1,721,853	1,599,756	-122,097	직접노무비 * 4.5%
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	164,087	152,451	-11,636	건강보험료 * 12.27%
		퇴 직 공 제 부 금 비	880,058	817,653	-62,405	직접노무비 * 2.3%
		산 업 안 전 보 건 관 리 비	2,105,967	1,269,604	-836,363	(재료비+직노) * 1.85%
		환 경 보 전 비	215,706	205,960	-9,746	(재료비+직노+기계경비) * 0.3%
		기 타 경 비	5,979,397	5,699,541	-279,856	(재료비+노무비) * 7.8%
		건설기계대여대금보증수수료	230,086	109,845	-120,241	(재료비+직노+기계경비) * 0.16%
		소 계	14,688,012	13,007,071	-1,680,941	
계		91,346,960	86,078,120	-5,268,840		
	일 반 관 리 비	5,480,817	5,164,687	-316,130		
	이 윤	9,481,493	8,724,609	-756,884		
	작 업 부 산 물	-695,020	-695,020			
	폐 기 물 처 리 비	241,790	237,605	-4,185		
	공 급 가 액	105,856,040	99,510,001	-6,346,039		
	부 가 가 치 세	10,585,605	9,951,000	-634,605		

도 급 금 액	116,441,645	109,461,000	-6,980,645	조정율 : -5.99%
관 급 자 관 급 자 재 비	29,424,000	29,424,000	0	
총 사 업 비	145,865,645	138,885,000	-6,980,645	

조정사유서				
○ 원가계산 제비율 조정, 일위대가 조정 및 거래실례가격 단가 조정 등				